

域内製造業を中心とした共同体構築支援業務実施スケジュール（案）

目標：トライアル見積り2件以上

		2024年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	進捗会議報告会	隔週進捗会議（19回）		当機構での準備検討期間											
		キックオフ・最終報告		キックオフ									最終報告		
1	事前打合せ	目的・方向性・年間スケジュールの確認共有		→											
2	参画支援	本プロジェクト説明、参画支援		→											
3	類似共同体からの課題抽出	→		→											
共同事業体の目指す姿の検討	参画企業の強みの棚卸し（参画企業訪問含む）	☆ →		→											
	目指す姿の検討（今後の成長分野、ニーズからの検討）	☆ →		→											
4	目指す姿を達成するための課題整理	☆ →		→											
5	課題を踏まえた取組み整理、実施	☆ →		→											
	定例会（勉強会）開催予定	☆			☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
6	持続的共同体の運営検討	☆		→											
	共同体の仕組み設計	☆		→											
7	今年度の振り返りと次年度の提案	☆		→											